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BENEFICIOS MODALIDAD VIRTUAL

-Clases en vivo y grabadas
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CURSO DE GESTION
g COSTOS Y PRESUPUESTOS

Equipos y Estructuras metdlicas
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Diseno
Ingeneria Aplicada

R e TR
L g

- Acceso permanente
-Descarga libre, videos HD

CERTIFICADO

@ - 35 horas pedagdgicas

D /
<4

- Normas, estandares, hojas de célculo, catalogos,

-Guia PMBOK del PMI

ASESORIA Y CONSULTORIA

-Asesoria permanente y gratuita
- Consultoria en proyectos de ingeneria

@+51 912 765 752 ﬁinnvenia @ proyectos@innvenia.com @www.innvenia.com
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- CONTENIDQS -

- Fundamentos de Gestion de Proyectos PMBOK

- Metrados en Profesional Inventor, Autocad, PDF
- Optimizacién de materiales

- Calculo de consumibles, Pintura, soldadura, otros
- Cotizacion de materiales

- Depreciacion de equipos

- Configuracion del entorno y calendarios (Ms Project)

- Elaboracion de Cronograma (Ms Project)

- Presupuesto maestro (Excel) materiales, mano de obra,
costos directos, costos indirectos

- Ruta critica, Last Planner System

- Seguimiento de Ejecucion el presupuesto

- Horas hombre, optimizacion de recursos

- Andlisis Financiero: Utilidad, Rentabilidad, VAN, TIR
tiempo de recuperacion (hoja de cdlculo Excel)

- Factibilidad del proyecto

- Valorizaciones, precios unitarios, avance de cronograma

- Curva S, valor acumulado,valor ganado, costo real,
variacion del cronograma, indicadores de pronostico
de avance o retraso del proyecto (Ms Project)

- Dossier de Calidad
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